



CRONOGRAMA OFICIAL

BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa BrailleLab Ecuador

Coorganizado por

AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

Versión: 1.0 — edición 2027

Actualización: 10 de octubre de 2026

El Demo Day se realizará en la Universidad Yachay Tech, Urcuquí, Imbabura, de 10h00 a 17h00, con posible extensión hasta las 18h00 según la agenda final; el espacio específico y las condiciones de ejecución se comunicarán después de su confirmación escrita.

Cronograma 2027

Fecha	Hito	Resultado o condición
1 de diciembre de 2026 al 18 de diciembre de 2026	Predifusión nacional	Comunicar la próxima apertura; no recibir postulaciones todavía.
4 de enero de 2027 al 12 de enero de 2027	Cuenta regresiva y prueba final	Formulario, aviso de privacidad, FAQ y canales de consulta probados antes de abrir.
13 de enero de 2027, 09h00 a 31 de enero de 2027, 23h59	Convocatoria e inscripciones	Postulaciones formales; cierre firme salvo incidencia técnica documentada.
1 de febrero de 2027 al 5 de febrero de 2027	Elegibilidad y revisión administrativa	Verificación de equipos, IES, consentimientos y requisitos de ingreso.
8 de febrero de 2027	Publicación de equipos admitidos	Los equipos admitidos continúan al Bootcamp; no equivale a ser finalista.
15 de febrero de 2027 al 28 de febrero de 2027	BrailleTech Design Bootcamp	Seis sesiones y productos de diseño; calendario detallado pendiente de facilitadores.
1 de marzo de 2027 al 21 de marzo de 2027, 18h00	Design Package y office hours	Propuesta técnica, BOM preliminar, riesgos y plan de pruebas.
22 al 26 de marzo de 2027	Revisión documental	Compleitud, conflictos de interés y agenda del panel.
27 de marzo de 2027	Design Review virtual	Defensa técnica y evaluación.
28 al 29 de marzo de 2027	Deliberación	Consolidación de resultados y desempates.
30 de marzo de 2027	Publicación de hasta 10 finalistas y 2 suplentes	Inicio de prototipado; no promete recursos aún no confirmados.



Fecha	Hito	Resultado o condición
31 de marzo de 2027 al 5 de abril de 2027	BOM final y necesidad de fabricación	Consolidar únicamente órdenes respaldadas por fuente confirmada o presupuesto autorizado.
6 de abril de 2027 al 9 de abril de 2027	Revisión final de BOM y órdenes autorizadas	No esperar patrocinios inciertos para piezas críticas.
10 al 23 de abril de 2027	Primera fabricación, compras y construcción	Vigilar despacho, importación, piezas críticas y alternativas autorizadas.
24 de abril de 2027	Checkpoint 1	Identificar bloqueos mecánicos, electrónicos, de firmware y de recursos.
25 de abril al 21 de mayo de 2027	Integración y pruebas funcionales	Ventana principal de integración y recuperación de retrasos.
26 de abril de 2027 al 14 de mayo de 2027	Validación formativa con personas usuarias	Sesiones con la primera celda funcional o maquetas táctiles; los hallazgos se incorporan antes del Checkpoint 2.
22 de mayo de 2027	Checkpoint 2	Decidir reposición o cambio de plan justificado.
23 de mayo de 2027 al 28 de mayo de 2027	Validación de confirmación, pruebas y documentación	Confirmar los cambios incorporados y documentarlos; no contactar personas usuarias fuera del marco autorizado.
29 de mayo de 2027	Checkpoint 3 / contingencia	Definir alcance demostrable y logística individual.
30 de mayo de 2027 al 4 de junio de 2027	Entrega técnica y documental	Repositorio, pruebas, seguridad, presentación y evidencias requeridas.
5 de junio de 2027	Congelamiento técnico	Evitar cambios estructurales de alto riesgo.
6 de junio de 2027 al 11 de junio de 2027	Montaje, inspección, ensayo y llegada	Requiere sede, energía, conectividad y recursos confirmados.
12 de junio de 2027	Demo Day	Evaluación presencial, deliberación, cierre competitivo y registro de evidencias en la Universidad Yachay Tech, Urcuquí, Imbabura, desde las 10h00.
13 al 18 de junio de 2027	Cierre	Desmontaje, evidencias, rendición y comunicación posterior autorizada.